

СОГЛАСОВАНО

на заседании Педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 1363

протокол № 1 от «26» 11 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ № 1363
 Е. В. Лавриненко

Приказ №
«26» 11 2013г.



**План мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов
в ГБОУ СОШ № 1363 на период с сентября 2013 по август 2015 года**

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
 2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
 3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
 4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
 5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.
-

мероприятия	сроки	ответственные	Ожидаемый результат
1 Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования			
Педагогический совет «Новые Стандарты в современной школе: эффекты, преемственность, перспективы»	Сентябрь 2013	Директор школы	Составление плана работы по введению ФГОС
Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе	Сентябрь 2013г.	Зам. директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
Составление пакета документов по введению ФГОС ООО	Сентябрь, октябрь 2013	Администрация школы	Наличие в школе документов по введению ФГОС
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	октябрь 2013г.	Методический совет, зам. директора	Внесены дополнения в план методической работы школы
Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС»	Ноябрь-декабрь 2013г.	Зам. директора по УВР	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
Круглый стол «ФГОС ООО: требования к структуре основной образовательной программы»	Декабрь 2013	Зам. директора по УВР	План работы по составлению основной образовательной программы ООО.

Педагогический совет «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС ООО»	Январь 2014	Зам. директора по УВР	Создание банка данных по использованию современных педагогических технологий в УВП
Заседание Управляющего совета «Ведение ФГОС основного общего образования образования»	Февраль 2014	Председатель УС	Информирование органов государственно-общественного управления ОУ
Создание рабочей группы по введению ФГОС нового поколения	Март 2014г	Зам. директора по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы
Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования образования»	Апрель 2014г.	Зам. директора по УВР	Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ
Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения»	Апрель 2014г.	Зам.директора по административно-хозяйственной части, специалист по охране труда, зам.директора по безопасности	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.
Участие в работе семинаров, совещаний «О переходе на ФГОС основного общего образования»	В теч.года	Администрация школы	Повышение компетентности руководящих работников по введению ФГОС в основной школе
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.			
Разработка Проекта перспективного развития ОУ на 2013-2015 гг.	Январь-февраль 2014г.	Творческая группа по разработке программы развития школы	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС и национальной инициативы «Наша новая школа»
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В теч. 2013-2014 уч.года	Директор школы, зам.директора по УВР	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций	Апрель	Директор школы,	Внесение изменений и дополнений в

работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	2014г	руководитель структурного подразделения (кадры)	документы, регламентирующих деятельность школы
Разработка основной образовательной программы ООО. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ	Апрель-май 2014г.; Апрель – май 2015 г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Создание основной образовательной программы на 2014-2015 уч.год и на 2015 – 2016 уч. год. Протоколы заседания рабочей группы. Протоколы заседания педагогического совета. Приказы об утверждении программы.
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	Апрель-май 2014 г.	Педагог-организатор, рабочая группа	Наличие программ внеурочной деятельности ОУ
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Май-июнь 2014г.	Зам. директора по УВР	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Июнь 2014г.	Зам. директора по УВР	Создание модели образовательного процесса в основной школе
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	сентябрь 2013г.	Зам. директора по УВР.	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС

затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ			Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения	Март-апрель 2014 г.	Зам.директора по УВР	Повышение технологической компетентности педагогов
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в МИОО	октябрь 2014г.	Зам. директора по УВР	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015 – 2016 годы
Изучение базовых документов ФГОС	В теч. 2013-2015 годов	Зам. директора по УВР, председатели методобъединений	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Организация выхода педагогов для участия в межшкольных семинарах окружного и городского уровня по внедрению ФГОС ООО	В теч. 2013-2015 годов	Директор, Зам.директора по УВР	Предложения по совершенствованию деятельности школы, изучение опыта работы
Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП школы»	Апрель 2014г.	Зам.директора по УВР	Разработка основной образовательной программы школы
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	Май-июнь 2014г.	Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы, председатели методобъединений	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам основной образовательной программы школы с учетом требований ФГОС
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в с2013 по 2015 гг.	Администрация школы	Ликвидация профессиональных затруднений
4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
<p>Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения;</p> <p>- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами</p>			

Анализ ПМО образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Октябрь 2014 г.	Руководители МО, завуч, зам.директора по УВР	Аналитическая справка
Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Февраль – июнь 2015 г.	Руководители МО, завуч, зам.директора по УВР	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения	Октябрь 2014 – февраль 2015 г.	Зам. директора по УВР	Проект программы
Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	постоянно	Зам.директора по УВР	Оказание методической помощи
Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету	Январь-февраль 2015 г. на заседаниях МО	Руководители МО	Моделирование рабочих программ
Проведение тематических педагогических советов (проект): «Изучение индивидуальных особенностей пятиклассников в свете внедрения ФГОС 2 и 3 поколений»	Октябрь 2014 г. Март 2014 г.	Администрация школы и методический совет	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Проведение информационных (установочных) совещаний	По потребности в течение всего периода 2013-2015	Зам.директора по УВР, завуч	Повышение квалификации педагогов

5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС			
Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса			
Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе»	Сентябрь 2014г.	Зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	постоянно	Зам.директора по УВР, руководитель структурного подразделения (ИКТ), системный администратор	Повышение информационной компетентности педагогов
Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания	В течение 2013-2015гг.	Администрация, руководитель структурного подразделения (ИКТ), системный администратор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Май-сентябрь	Директор школы, руководитель структурного подразделения (ИКТ), системный администратор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
1. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2015 г.	Комиссия: директор, руководитель структурного подразделения по хозяйству.	Определить потребности
Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	2013 - 2015гг. постоянно	Директор школы, руководитель структурного подразделения по хозяйству, руководитель структурного подразделения по безопасности	Готовность школы к введению ФГОС

Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель 2014г. - август 2015г.	Директор, руководитель структурного подразделения по хозяйству	Создание комфортного школьного пространства
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	2013 - 2015гг. постоянно	Директор школы, руководители структурных подразделений по хозяйству и по безопасности, специалист по охране труда	Готовность школы к введению ФГОС
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования.	Февраль 2013-август 2015г.	Педагоги-библиотекари	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями